

План
первоочередных мероприятий (дорожная карта) МБОУ ООШ с. Петровка
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2021 году

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Сроки
1. Подготовка нормативно-правовой базы				
1	Издание приказа о создании Центра	Малахова Л.А.	Приказ	До 20 марта 2021 г.
2	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Малахова Л.А.	План первоочередных мероприятий	До 20 марта 2021 г.
3	Утверждение медиаплана Информационного сопровождения создания и функционирования центра	Малахова Л.А.	Медиаплан	До 20 марта 2021 г.
4	Утверждение Положения о деятельности Центра	Малахова Л.А.	Положение о деятельности Центра	Август 2021 г.
5	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Малахова Л.А.	Проект зонирования	До 20 марта 2021 г.
6	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Малахова Л.А.	Проект зонирования	До 20 марта 2021 г.
7	Назначение руководителя Центра	Малахова Л.А.	Приказ	До 20 марта 2021 г.
8	Создание рабочей группы	Малахова Л.А.	Приказ	До 20 марта 2021 г.
2. Финансово-хозяйственная деятельность				
1	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Малахова Л.А.	Заявки на финансирование	Апрель 2021 г.
2	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Малахова Л.А.	Извещения о проведении закупок	До 10 июня 2021 г.
3	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Малахова Л.А.	Проектно-сметная документация	Март 2021 г.
4	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Малахова Л.А.	Отчеты	Май-июль
5	Согласование перечня	Малахова Л.А.	Заявка	Март 2021 г.

	оборудования для оснащения Центра			
6	Приемка помещений Центра	Малахова Л.А. Пониткова Ж.И.	Акт	Август 2021 г.
3. Кадровое обеспечение				
1	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Малахова Л.А.	Свидетельство о повышении квалификации	В течение года
2	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности занятий дополнительного образования	Пониткова Ж.И. Еникеева О.А.	Рабочие программы	Август 2021 г.
3	Составление штатного расписания центра	Малахова Л.А.	Штатное расписание	Август 2021 г.
4	Разработка должностных Инструкций сотрудников центра	Малахова Л.А. Пониткова Ж.И.	Должностные инструкции	Август 2021 г.
4. Информационное сопровождение				
1	Информация о начале реализации проекта	Пониткова Ж.И. Казакова С.А.	Новости, статьи, репортажи	Март 2021 г.
2	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Пониткова Ж.И.	Новости, статьи, репортажи	В течение года
3	Запуск сайта	Казакова С.А. Пониткова Ж.И.	Создание вкладки «Точка роста»	В течение года
4	Рекламная кампания	Пониткова Ж.И.	Новости, статьи, репортажи	В течение года
5	Открытие Центра	Еникеева О.А.	Линейка	1 сентября 2021 г.
6	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Малахова Л.А. Пониткова Ж.И. Еникеева О.А. Кунов В.В.	Расписание, расстановка кадров, планирование	С 1 сентября 2021 г.
7	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Малахова Л.А. Пониткова Ж.И. Еникеева О.А. Кунов В.В.	Информация на сайте школы	Август 2021 г.
8	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Малахова Л.А. Пониткова Ж.И.	Отчет	Ежемесячно